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RAPPORT MENSUEL 02 – Avril 2025 
 

 

 

 

Intervenants et acteurs du projet 

Le Maître d’ouvrage 
 

 

Les partenaires financiers 
  

 

Le maître d’œuvre 
 

 

Les entreprises de travaux 
       

 

Le coordinateur de sécurité 
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CONTEXTE 
 

 Poste de refoulement de Cormoz : débit 60m³/h 

 Déversement systématique des déversoirs d’orages dans le Seymard au niveau du poste de Cormoz lors 

d’épisode pluvieux 

 

Nécessité d’augmenter la capacité du poste de refoulement à 120m³/h pour limiter les rejets 
en temps de pluie 

 

 
 

Emplacement et Fonctionnement 

futur du réseau 

 

 
Travaux poste de refoulement N°1 

 

 
Travaux poste de refoulement N°2 
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Travaux poste de refoulement N°1 

Rue du Seymard 
 

  
Pose du Réseau Grès en cours : 140 ml posé / 150 ml 
(reste raccordement amont et aval) 
 

Réalisation dalles sous ouvrages génie civil (cuve et 
chambre des vannes) 

  
Pose des ouvrages de génie civil (cuve, chambre à vanne, regard débitmètre) 

 

  
Pose des ouvrages de génie civil (cuve, chambre à vanne, regard débitmètre) 
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Ouvrages génie civil posés Mise en place débitmètre électromagnétique en aval de 

la chambre des vannes. 
 

  
Création d’une vanne sur le réseau de refoulement 
Contraintes : continuité de traitement (3 camions 
hydrocureurs) 

Contraintes : eau de nappe +++ 
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Travaux poste de refoulement N°2 

Rue de la Croix 
 

  
Terrassement et réalisation dalles sous ouvrages génie civil (cuve et chambre des vannes) 

Contraintes : Profondeur des ouvrages importante 
 

  
Pose de la cuve 

 

  
Pose de la cuve 
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Préparation du raccordement du réseau de refoulement 
en aval du PR2 

Coffrage pour dalle béton pour support potence 

  
Création d’un regard de vannage en amont du poste 

Contraintes : continuité de traitement (3 camions hydrocureurs) 
 

  
Création d’un regard de vannage en aval du poste 

 

 

 

Contraintes : Nécessité de travailler en route barrée  
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Planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Détail

PR1

Installation de chantier 

Démolition Station

Dépose d'amiante 

Dévoiement électrique pour conduite de service

Rabotage (Enrobé avec HAP)

Travaux de terrassement D600 grès

Démolition Local électrique

Teerrassement+ Pose: PR1, Chambre à Vanne et le régard Débimètre

Pose du tronçon 300mm Fonte + le EU8

Terrassment dégrilleurs

Terrassement + Pose du regard Clapet et le regard sur l'EP

Finalisation du réseau EU

Pose équipements (potences, pompes, armoires et anti-bélier)

Pose dégrilleurs

Raccordements électriques

Essais éléctriques

Basulement des réseaux et mise en service PR1

PR2

Installation de chantier 

Dévoiement canalisation AEP

Terrassement et pose du regard d'interseption R3

Raccordement AEP

Terrassement et pose du regard Débimètre R5

Terrassement et pose du regard R2

Pose du réseau de refoulement

Terrassement et pose du PR2+ Chambre à Vanne

Extension réseau éléctrique (SIEA - Hors marché travaux)

Pose équipements (potences, pompes, armoires et anti-bélier)

Consuel

Mise en place des fusibles par SIEA

Essais éléctriques

Mise en service PR2

6
-j
u

il.

2
3

-j
u

in

2
4

-j
u

in

2
5

-j
u

in

2
6

-j
u

in

2
7

-j
u

in

2
8

-j
u

in

2
9

-j
u

in

3
0

-j
u

in

1
-j
u

il.

2
-j
u

il.

3
-j
u

il.

4
-j
u

il.

5
-j
u

il.

lu
n

M
a

r

M
e

r

J
e

u

V
e

n

S
a

m

D
im

lu
n

M
a

r

M
e

r

J
e

u

V
e

n

Semaine 26 Semaine 27

S
a

m

D
im

2
2

-j
u

in

1
7

-j
u

in

1
8

-j
u

in

1
9

-j
u

in

2
0

-j
u

in

2
1

-j
u

in

1
2

-j
u

in

1
3

-j
u

in

1
4

-j
u

in

1
5

-j
u

in

1
6

-j
u

in

7
-j
u

in

8
-j
u

in

9
-j
u

in

1
0

-j
u

in

1
1

-j
u

in

2
-j
u

in

3
-j
u

in

4
-j
u

in

5
-j
u

in

6
-j
u

in

2
8

-m
a

i

2
9

-m
a

i

3
0

-m
a

i

3
1

-m
a

i

1
-j
u

in

2
3

-m
a

i

2
4

-m
a

i

2
5

-m
a

i

2
6

-m
a

i

2
7

-m
a

i

1
8

-m
a

i

1
9

-m
a

i

2
0

-m
a

i

2
1

-m
a

i

2
2

-m
a

i

1
3

-m
a

i

1
4

-m
a

i

1
5

-m
a

i

1
6

-m
a

i

1
7

-m
a

i

1
2

-m
a

i

M
e

r

J
e

u

J
e

u

V
e

n

S
a

m

D
im

lu
n

S
a

m

D
im

lu
n

M
a

r

M
e

r

lu
n

M
a

r

M
e

r

J
e

u

V
e

n

lu
n

M
a

r

V
e

n

S
a

m

D
im

V
e

n

S
a

m

D
im

lu
n

M
a

r

D
im

lu
n

M
a

r

M
e

r

J
e

u

M
a

r

M
e

r

J
e

u

V
e

n

S
a

m

Semaine 23 Semaine 24 Semaine 25Semaine 20 Semaine 21 Semaine 22

M
e

r

J
e

u

V
e

n

S
a

m

D
im

Détail

PR1

Installation de chantier 

Démolition Station

Dépose d'amiante 

Dévoiement électrique pour conduite de service

Rabotage (Enrobé avec HAP)

Travaux de terrassement D600 grès

Démolition Local électrique

Teerrassement+ Pose: PR1, Chambre à Vanne et le régard Débimètre

Pose du tronçon 300mm Fonte + le EU8

Terrassment dégrilleurs

Terrassement + Pose du regard Clapet et le regard sur l'EP

Finalisation du réseau EU

Pose équipements (potences, pompes, armoires et anti-bélier)

Pose dégrilleurs

Raccordements électriques

Essais éléctriques

Basulement des réseaux et mise en service PR1

PR2

Installation de chantier 

Dévoiement canalisation AEP

Terrassement et pose du regard d'interseption R3

Raccordement AEP

Terrassement et pose du regard Débimètre R5

Terrassement et pose du regard R2

Pose du réseau de refoulement

Terrassement et pose du PR2+ Chambre à Vanne

Extension réseau éléctrique (SIEA - Hors marché travaux)

Pose équipements (potences, pompes, armoires et anti-bélier)

Consuel

Mise en place des fusibles par SIEA

Essais éléctriques

Mise en service PR2
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Mise en route PR1 début juin 

Mise en route PR2 début juillet 

Avancement des travaux à 
fin avril (retard 7j lié aux 
contraintes de nappes) 
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Avancement et coût 

 

  
 

 

Réunion publique : 1 Réunion de préparation : 3 
Réunion de chantier : 7 

Journée d’intempéries : 2j 
Journée de retard : 7j 

 

 

 

Montant des travaux : 866 757€ HT 
 

 
 

22 800 €

222 621 €

470 490 €

0 €

200 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1 000 000 €

févr-25 mars-25 avr-25 mai-25 juin-25

Avancement cumulé des facturation HT (hors révision)


